

TY*WorkBenchPlus란?


- 동양네트웍스의 **프로젝트 관리 표준 도구**로 프로젝트의 전 공정 흐름(Workflow)에 따라 수행해야 할 작업(Task)을 역할(Role) 별로 잘 진행할 수 있도록 지원합니다.

주요 레퍼런스

- 자사가 주사업자로 수행하는 대부분의 프로젝트

기대 효과


품질향상	<ul style="list-style-type: none"> • 표준 프로세스 내재 및 품질점검 도구와 자동연계
생산성 향상	<ul style="list-style-type: none"> • 통합된 도구 환경을 통한 공정간 자동연계를 통한 불필요한 재작업 제거
신뢰성 보장	<ul style="list-style-type: none"> • 명확한 기준에 근거하여 자동 진척 관리 • 형상관리 기능 제공
리스크 통제	<ul style="list-style-type: none"> • 실시간 테스트 수준 확인으로 리스크 식별 및 통제



메뉴 구성도



주요 업무 흐름



주요 화면 예시 (메인 화면)

- 1) 프로젝트 진행단계
 - 프로젝트 주 업무의 진행단계 표시
- 2) My To-Do
 - 해야 할 일 목록이 제공됨
 - 클릭하면 업무처리 화면에 나타남
- 3) 이슈내역
 - 프로젝트에서 발생한 이슈, 조치, 위험 목록이 제공됨
- 4) 프로젝트 진척
 - 전체, 업무별, 주간별 진척을 일목요연하게 알 수 있음
- 5) 공지사항
- 6) 요약정보
- 7) 오늘의 일정
 - 날짜를 클릭하면 해당 일자의 일정이 표시됨
- 8) 일정상세내역
- 9) 사용자 정보 수정
- 10) 메신저
- 11) 용어사전(메타관리 시스템)
- 12) 주소록
- 13) 도움말

워크벤치시스템 - [메인화면]

워크벤치 Workbench 사내 Workbench 시스템 구축 2009.11.9 남정훈 PM

42/61주 착수관리 | 진행관리 | 공정관리 | 품질관리 | 커뮤니티 | 개발서버

10, 11, 12, 13

6 요약정보

- 새로받 0 통
- To-Do 업무 42 건
- 공유일정 1 건

7 오늘의 일정

< 2009년 11월 >

일	월	화	수	목	금	토
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

8 일정 상세내역

00:00	동료	소프트웨어 아
09:00	회의	나우

1 프로젝트 진행단계

도입 > 구체화 > **1** 구축 > 운영 > 안정화 > 종료

2 My To-Do

To-Do	설계목록	구현목록	테스트	more+
PM승인-비즈니스 모델링	결:PM승인	09-10-15		
PM승인-고객검토-프로젝트관리표준서 검토결과 등록		09-10-15		
PM승인-고객검토-프로젝트 계획서(BPM) 검토의뢰		09-10-15		
PM승인-프로젝트관리표준및절차서(PM승인		09-10-15		
PM승인-프로젝트관리표준및절차서(PM승인		09-10-15		

3 이슈내역

이슈	조치	위험	more+
PM승인 대수확전공이슈			09-10-12
PM승인 경영확전공이슈			09-10-12
PM승인 사내워크벤치프로젝트			09-10-12
PM승인 인력철수에 관한 이슈			09-10-12
PM승인 사내성차별해결방안			09-10-12

4 프로젝트 진척율

전체 | 업무별 | 주간별

2009-10: 93.25% (실적) vs 38.23% (계획)

2009-11: 94.74% (실적) vs 39.54% (계획)

(계획: 39.54% , 실적: 37.46% ,달성률: 94.74%)

5 공지사항

공지사항	more+
new 333	09-10-20
new 22222	09-10-20
new 도움말정보	09-10-14
new 워크벤치 커뮤니티 Main	09-10-14
new 솔루션개선 프로세스 오픈공지	09-10-14

동양 SYSTEMS COPYRIGHT © 2009 TONG YANG SYSTEMS. ALL RIGHTS RESERVED.

준비

주요 화면 예시 (WBS 진척관리)

WorkbenchPlus v2.0 - [WBS진척조회]

워크벤치 WorkbenchPlus | 서비스시스템 재구축 | 프로젝트변경 | 2010. 3. 24 (수) | 남훈 PM | 로그아웃

D -282 | 착수관리 | 진행관리 | 공정관리 | 품질관리 | 커뮤니티

WBS진척조회 | 조회 | 출력 | 화면해설 | 닫기

+WBS버전 11 | 11 | +대상일자 2010-03-24 ~ 2010-03-24 | +기준일자 2010-03-24

업무 [전체] | 타스크검색 | 데이터뷰 혼합(데이터+간트) 간트

WBS	1 2 3 4 5 6 7 8	타스크명	진행상태	목표	실적(%)	실적	2010년													
							1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월				
1		서비스시스템 재구축	진행	4,8750	6.89	6,8859														
1.1		사업관리 및 공통	진행	0,9750	1.30	0,2609														
1.1.1		도입	진행	0,9750	8.70	0,2609														
1.1.1.1		II	진행	0,9750	8.70	0,2609														
1.1.1.1.1		프로젝트관리	진행	0,4663	18.18	0,2609														
1.1.1.1.1.1		착수준비	지연	0,0848	0.00	0,0000														
1.1.1.1.1.1.1		프로젝트 인수인계	지연	0,0424	0.00	0,0000														
1.1.1.1.1.1.2		표준프로세스 조정	지연	0,0424	0.00	0,0000														
1.1.1.1.1.2		현재상황평가	지연	0,2120	0.00	0,0000														
1.1.1.1.1.2.1		현재상황 평가	지연	0,2120	0.00	0,0000														
1.1.1.1.1.3		단계관리	진행	0,1696	50.00	0,2609														
1.1.1.1.1.3.1		학수회의 준비	지연	0,0848	0.00	0,0000														
1.1.1.1.1.3.2		학수회의	완료	0,0848	100.00	0,2609														
1.1.1.1.2		요구정의	지연	0,5087	0.00	0,0000														
1.1.1.1.2.1		요구사항 도출	지연	0,5087	0.00	0,0000														
1.1.1.1.2.1.1		요구사항 수집(면담 수행)	지연	0,4239	0.00	0,0000														
1.1.1.1.2.1.2		용어 정의	지연	0,0848	0.00	0,0000														
1.1.2		구체화	진행	0,0000	0.00	0,0000														
1.1.2.1		E1	진행	0,0000	0.00	0,0000														
1.1.2.1.1		요구정의	진행	0,0000	0.00	0,0000														
1.1.2.1.1.1		요구사항 정의	진행	0,0000	0.00	0,0000														
1.1.2.1.1.1.1		요구사항 정의	진행	0,0000	0.00	0,0000														

WBS진척조회 | WBS작업관리 | WBS진척조회

WBS기준일자별목록이(가) 조회되었습니다.

주요 화면 예시 (BPM)

1) 처리화면

- 프로세스의 단계별 업무화면

2) 프로세스흐름도

- 업무 프로세스 단계별 상태 조회

3) 업무 진행 상태

- 단계별 처리내용을 조회함.

4) 업무 프로세스 상세

- 단계별 처리 시간, 처리자, 실행이력을 조회함.

The screenshot displays the '검토관리' (Review Management) interface. The main window title is '검토관리 > 동료검토-자료 변환 계획서(행정지원관리) [InstID:186] -- 웹 페이지 대화 상자'. Below the title bar, there are several tabs and sections:

- 검토보고서 기본정보** (Review Report Basic Information): A table showing project details.

프로젝트 단계	설계 > 구체화	문서구분	비공식	검토유형	W/T
업무	행정지원관리			산출물작성일	2009-10-23
산출물명	자료 변환 계획서			구성ID	200907013-DV00
검토버전	0.1	발행될버전	1.0	재검토회의여부	<input type="checkbox"/> 재검토
검토산출물크기	검토 13 Page / 전체 13 Page				
- 관련산출물** (Related Output): A table listing related documents.

순번	상태	삭제	파일명	비고	등록자	등록일자
1		<input type="checkbox"/>	01_자료변환계획서_부록1_변환대상목록정의(1.인사)		AA2	2009-10-23 17:05:58
2		<input type="checkbox"/>	01_자료변환계획서_부록2_Mapping정의(1.인사급대)		AA2	2009-10-23 17:05:58
- 검토참석자** (Review Attendees): A table listing participants.

순번	상태	삭제	+검토역할	+참석자	직위	소속
1		<input type="checkbox"/>	기록자	Q01	Q01	차장 동양시스템즈(주)
- 수행활동내역** (Execution Activity History): A table showing task execution details.

수행활동	시작일	종료일	투입인력(명)	수행시간(Hr)	투입공수(MH)
사전검토			0	0	0
+검토회의	2009-10-23	2009-10-23	1	1	1
제작업			0	0	0
- 결함내역** (Defect History): A section for tracking defects, currently empty.

On the right side, there is a '참여자' (Participant) table showing the user 'AA2' and a '행중인 업무' (In Progress Task) section with a progress indicator.

주요 화면 예시 (커뮤니티)

1) 전자우편

- 그룹 전송, 예약전송
- 수신확인 및 메일 회수 기능
- 개인별 편지함 관리 및 자동분류
- 부재중 자동 응답

2) 일정

- 투입된 프로젝트 및 업무 일정 공유
- 프로젝트 팀원 일정 검색

3) 게시판

- 맞춤형 게시판(항목정의형 게시판)
- 자유로운 게시판의 생성 및 관리
- 다양한 옵션 (계층형/의견/추천/포인트)

4) 메신저 기능

- 채팅, 쪽지, 파일전송 (서버경유 / P2P)
- 워크벤치 연동 (조직도, 메일, 공지, 등)
- 원격지원, 메모 (Post-It)

